



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดการซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับแผน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ปรับแผน) แบบ ผด.๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมพงศ์ ยิ่งอัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรับ

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทำ (ผด.2)	วิธีการ จัดทำ	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองม้า หมู่ที่ 4		สอบราคา	จ.ค. 2559	จ.ค. 2559	ม.ค. 2560	30	มี.ค. 2560	กองช่าง ปรับแผน
2	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) ถนนสายหาดทรายแก้ว-วัดตะกรับ หมู่ที่ 5 หมู่ 2 ตำบลตะกรับ		สอบราคา	มี.ค. 2560	เม.ย.-2560	พ.ค.-2560	30	มี.ย.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
3	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) ถนนสายหาดทรายแก้ว-ถนนสาย ไชยาทำชนะ หมู่ที่ 4		สอบราคา	มี.ค. 2560	เม.ย.-2560	พ.ค.-2560	30	มี.ย.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
4	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดทรายแก้ว - ถนนไชยาทำชนะ หมู่ที่ 4		สอบราคา	มี.ค. 2560	เม.ย.-2560	พ.ค.-2560	30	มี.ย.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
5	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) ถนนฝ่ายพรุ-สายบางไฉลง หมู่ที่ 1		สอบราคา	มี.ค. 2560	เม.ย.-2560	พ.ค.-2560	30	มี.ย.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
6	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านหัวพัน-ทุ่งยุง หมู่ที่ 3		สอบราคา	มี.ค. 2560	เม.ย.-2560	พ.ค.-2560	30	มี.ย.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
7	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามัคคี-เขาพนมแบก หมู่ที่ 3		สอบราคา	มี.ค. 2560	เม.ย.-2560	พ.ค.-2560	30	มี.ย.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม



ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.2)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
9	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรแบบแอสฟัล ถนนสายหน้าอบต.ตะกรบ-สหกรณ์เครดิตยูเนียน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2		สอบราคา	พ.ค.-2560	มิ.ย.-2560	มิ.ย.-2560	30	ก.ค.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
10	โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรแบบแอสฟัล สายบางโหลง หมู่ที่ 1		สอบราคา	พ.ค.-2560	มิ.ย.-2560	มิ.ย.-2560	30	ก.ค.-2560	จ่ายขาด เงินสะสม
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาดนิมย-หาดนายอำเภอ หมู่ที่ 2		e-Auction	ส.ค.-2560	ก.ย.-2560	ก.ย.-2560	30	ต.ค.-2560	กองช่าง ปรับแผน
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านก้าน หมู่ที่ 5		e-Auction	ส.ค.-2560	ก.ย.-2560	ก.ย.-2560	30	ต.ค.-2560	กองช่าง ปรับแผน
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโหลง หมู่ที่ 1		e-Auction	ส.ค.-2560	ก.ย.-2560	ก.ย.-2560	30	ต.ค.-2560	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมิ่ง หมู่ที่ 3		e-Auction	ส.ค.-2560	ก.ย.-2560	ก.ย.-2560	30	ต.ค.-2560	

